



Tablero de Control Entes de Trabajo FIC

Comisión /GET **INFRAESTRUCTURA**

Coordinador Ing. Fernando Lago Argentina
Colaboradores Chile
 México

Periodo mayo a octubre 2023

Objetivo General

**PROMOVER LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS PAISES MIEMBROS DE FIC
 ASESORAR AL CONSEJO DIRECTIVO EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA
 INTERCAMBIAR IDEAS Y EXPERIENCIAS DE CAMARAS MIEMBRO Y REALIZAR PROPUESTAS**

| Objetivos específicos/Líneas de acción | Indicador/Tipo de Medición | Anterior | | Previsto | | | | | | Total | % de avance | Observaciones/evidencias | Responsable |
|--|----------------------------|------------|------|----------|--------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------------|--|-------------|
| | | Programado | Real | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Aug-23 | Sep-23 | Oct-23 | | | | |
| 1. Asociación Público Privada como medio de financiamiento de la Infraestructura (de interés de 12 Cámaras) Informes en Comisión sobre novedades en los distintos países Continuidad del intercambio periódico dentro de la Comisión de Inversión en Infraestructura, a través fondos públicos y vía Asociación Público- Privada. Informe a Consejo Ejecutivo | Avance Porcentual | Programado | 100% | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% | | Participantes | |
| | | Real | 100% | | | | | | | | | | |
| | | Programado | 100% | | 50% | | | | 50% | 100% | | Participantes | |
| | | Real | 100% | | | | | | 100% | 100% | | C. Coordinadora | |
| 2.- Avances en el análisis del efecto fiscal de la Inversión: Proyecto GloPram con CICA Proyecto en conjunto con CEPAL Ejemplos de externalidades positivas de proyectos de Infraestructura Procesamiento e informe a Consejo Directivo | Avance Porcentual | Programado | 100% | | | 50% | | 50% | | 100% | | CICA | |
| | | Real | 0% | | | | | | | | | | |
| | | Programado | 35% | | | ??? | | ??? | | 0% | | C. Colaboradoras | |
| | | Real | 0% | | | | | | | | | | |
| | | Programado | 100% | | | 30% | 40% | 30% | | 100% | | C. Colaboradoras | |
| | | Real | 100% | | | | | | | 100% | | C. Coordinadora | |
| 3.- Aspectos contractuales en proyecto de Infraestructura • Situación en cada país de los mecanismos de Resolución Alternativa de Controversias en los contratos, entre ellos, los "Dispute Board" o Paneles Técnicos. • Modelo de Contratos FIDIC. Inserción en cada país. Modelo de contrato FIDIC para subcontratos Procesamiento e informe a Consejo Directivo | Avance Porcentual | Programado | 100% | | | no previsto | | | | 0% | | Cámaras Colaboradoras en conjunto con CICA | |
| | | Real | 100% | | | | | | | | | | |
| | | Programado | 100% | | | no previsto | | | | 0% | | Cámaras Colaboradoras en conjunto con CICA | |
| | | Real | 100% | | | | | | | 0% | | C. Coordinadora | |